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Compte rendu de l’activité sur SAMDO Phase II du 21 au 31 Janvier 2016 

 

L’avancement des travaux à Kanigaon 

 Sur le fichier ci-contre on peut voir l’avancement des 

travaux maison par maison. Le N° correspond au numéro 

attribué par Samdo à chacune des maisons du village ; 

l’attribution réalisée par Nicole pour la part sociale et 

René pour la part technique. De notre coté,  nous avons 

légèrement retouché ces attributions afin de ré-équilibrer 

les attributions en faveur des reconstructions. En effet les 

difficultés de transport des matériaux, de  trouver des 

maçons compétents est  une source de renchérissement 

des coûts des maisons à reconstruire. (Le blocus qui 

persiste depuis plus de trois mois au Népal a renchéri les 

coûts de transport ainsi que des matériaux entre 30 et 40 

%). Un sac de ciment de 50 Kg qui était vendu 600 RPN en 

début d’année se vend aujourd’hui entre 800 et 900 RPN. 

      Le 

pourcentage d’avancement prend en compte uniquement 

les réparations ou la reconstruction. La part démolition, 

nettoyage des gravats, transport à dos d’hommes des 

matériaux n’est pas comprise dans ce calcul. Nous avons 

passé plus d’un mois au début du projet à :  

 Démolir les maisons et nettoyer les plateformes, 

 Construire ou remettre en état des zones de 

stockage des matériaux neufs, 

 Transporter les matériaux. 

 

  



 

 
 

L’avancement à Magarsalu. 

Mêmes commentaires pour 

Magarsalu que ceux-ci-dessus pour 

Kanigaon. On notera que les maisons 

dont le pourcentage d’avancement 

est égal à 0 sont les maisons à 

réparer ou nous devons poser des 

croix de St André. A Magarsalu la 

formation des maçons pour réaliser 

ce travail a été longue car ils 

n’avaient jamais utilisé un groupe 

électrogène ni une perceuse et 

encore mois une tronçonneuse 

électrique. Pour l’anecdote, nous 

avons du approvisionner un peu plus 

de forets et de disques de 

tronçonnage car pendant la période 

de formation nous avons cassé un 

peu de matériel !!!!! 

 

La suite …. 

 Les travaux avancent très vite, lors de notre prochain séjour on atteindra certainement 50 à 

60 % d’avancement. 

 

Coté social. 

 La consultation de l’infirmière est toujours bien remplie. Petit bobo, refroidissement, … mais 

aussi cas un peu plus graves avec distribution d’antibiotique (suspicion de typhoïde) 

  



 

 
 

Les photos. 

Les photos résument l’avancement des travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les soirées à Magarsalu …… pendant notre séjour il a fait très froid, mais Françoise garde le moral !! 


